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AVTALE OM ETABLERING AV KARTBASE  

 

 

 
1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER  
 

1.1 Parter  

 

Parter i denne samarbeidsavtale er : 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.2 Sentral avtale om geodatasamarbeid 

Partene er enige om at forhold som ikke reguleres av denne avtalen skal basere seg på de 

generelle "Prinsipper for geodatasamarbeid" som er nedtegnet i "Sentral avtale om 

geodatasamarbeid" av 1992-06-05.  

 
2. HVA AVTALEN GJELDER  
 

Denne avtalen gjelder etablering av FKB-datasett og presentasjonsdatasett (kartbaser) i 

henhold til SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FellesKartdataBase (FKB) versjon 4.61 med 

opsjoner beskrevet nedenfor.  

 

2.1 Etablering av FKB-datasett 

 

Ajourføring av FKB-A data i tettbygde områder på Kvaløya, Tromsøya og fastlandet (68,4 

km²). Flyfotografering med GSD 7, ajourføring og ortofotoproduksjon. Opsjon på 

Vegskulderkant på riks- og fylkesveger . Konstruksjon i henhold til Produktspesifikasjon FKB  

 

Nykonstruksjon av FKB-B i Tromsø, Målselv, Sørreisa og Balsfjord (72 km²).  Områdene er 

dekt av kartdata i FKB-B  fra før 2008. Det fotograferes med GSD 10. De fleste temaene 

nykonstrueres. Vegnett og vann ajourføres. Det legges inn opsjon på ajourføring av ElvBekk 

og innsjøkant. Konstruksjon i henhold til gjeldende SOSI Produktspesifikasjon for FKB 

Parter (Plan/avtale) Gruppe Kode Kontaktperson

Statens vegvesen V SVRN Jan Arild Øverli

E00

K00

Statens kartverk Troms og Finnmark S SKTRF Steinar Vaadal

Telenor Norge A/S T TN Bengt Morten Olufsen (gen)

Fylkesmannen i Troms L FMLATR Pål Tengesdal

Norges vassdrags-og energidirektorat N NVE Amund F. Borge

Forsvarsbygg F FB Ingvill Richardsen

Kommuner i Prosjektet (Plan) Gruppe Kode Kontaktperson

Tromsø kommune K K1902 Espen Larsen

Målselv kommune K K1924 Gunnar Nerdal

Sørreisa kommune K K1925 Wenche Bergum

Balsfjord kommune K K1933 Ylva Sneve

Storfjord kommune/Omasvuona suohkan/Omasvuonon kunta K K1939 Trond Arne Hoe

Gáivuona suohkan/Kåfjord Kommune K K1940 John Johansen

Everk  i Prosjektet (Plan) Gruppe Kode Kontaktperson

Troms Kraft Nett AS E ETK Gunn Svensby Schenk

Ymber AS E EYM Lars Magne Luneborg
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Ajourføring av FKB-B-områder i Målselv, Sørreisa, Balsfjord, Storfjord og Kåfjord (160,8 

km²).  Flyfotografering GSD10. Ajourføring av alle tema. Det legges inn opsjon på 

ajourføring av ElvBekk og innsjøkant.  

 

Periodisk ajourføring av AR5 (1011 km2).  Dette gjelder  kommunene Målselv, Storfjord og 

Kåfjord.  

 

Det skal utarbeides gradert utgave av basene til Forsvarsbygg. 

 

2.1.1 Tabell som viser prosjektdata 

 

 
 

For enkelte av primærdatasettene, for eksempel VBASE eller DEK, kan parter allerede ha 

ervervet nødvendige rettigheter. I slike tilfelle inngår oppdatert primærdatasett for området. 

Det vises for øvrig til kostnadskalkylen og avsnitt 6.4 i Kostnadsdelingsnormen. 

2.1.2 Etablering av Høydegrunnlag 

 

Det er planlagt lidarmålinger over Tromsøya og i Kåfjord. Statens vegvesen og Tromsø 

kommune har bedt om det og dekker også hoveddelen av kostnadene. Det planlegges 8 pkt 

skanning over Tromsøya og 5 pkt over områdene i Kåfjord. 

 

2.2 Presentasjonsdata tilpasset målestokk 1:5000  

Området utgjør i alt 304,5 km², hvor
 
det skal ajourføres presentasjonsdata(hele arealet) i 

henhold til produktspesifikasjon for FKB. Standarden Grafisk utforming av kart i målestokk 

1:500 ï 1:10 000 versjon 2002 benyttes ved uttegning av data. 
 

    

2.3 Presentasjonsdata tilpasset  målestokk 1:1000. 

Ikke aktuelt.  
 

 

2.4 Opsjoner (tillegg) 

Det framgår av kostnadskalkylen og kostnadsdelingen hvilke parter som har bestilt opsjoner 

og hvor store kostnader dette innebærer. 

 

Opsjoner for dette prosjektet: 

Vann 

Ajourføring av Innsjøkant og ElvBekk for FKB-B områder  

Veg 

Vegskulderkant i FKB-A område i Tromsø 

 

 

 

 

Arealer og verdier for kalkyle og kostnadsdeling E F G H I J K L M N O

Kommuner - PLAN Knr E-verk (kode) Kart areal AR5 FKB-A ajour FKB-B ajour FKB-B ny Ortofoto 10 sum FKB-B Laser 5 pkt Laser 8 pkt

Tromsø 1902 ETK 68,4               23,9               92,3               23,9               30,0               

Målselv 1924 ETK 418,0                21,3               0,7                22,0               22,0               

Sørreisa 1925 ETK 14,9               13,3               28,2               28,2               

Balsfjord 1933 ETK 57,2               34,2               91,4               91,4               

Storfjord/Omasvuotna/Omasvuono 1939 ETK 111,9                46,0               46,0               46,0               

Gáivuotna/Kåfjord 1940 EYM 138,8                24,2               24,2               24,2               47,3               

SUM 1 011,0             -                 -                -                68,4               163,6             72,1               304,1             235,7             47,3               30,0               
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3. ETABLERING AV ORTOFOTO 

 

Ortofoto:  
 
Det skal etableres ca. 304,5 km² òOrtofoto 10ò i henhold til gjeldende Produktspesifikasjon 

for ortofoto. Tidligere laserskanning og tidligere høydedata benyttes som terrengmodell. 

 

Det produseres ortofoto for hele billeddekningen. 

 

 

4. ORGANISERING  

 
Etableringen organiseres som et prosjekt der prosjektledelsen er tillagt Kartverket Troms og 

Finnmark. Prosjektledelsen har fullmakt til å inngå avtaler innenfor de rammene som er 

omtalt i punkt 5 nedenfor, og forestår den økonomiske avregning mellom partene. 

 

Prosjektledelsen rapporterer til partene om prosjektets økonomi og framdrift. Dette skal skje  

2-3 ganger i året. Hvis en av partene ønsker det, er prosjektledelsen pålagt å innkalle til 

prosjektmøte med alle parter. 

 

 

5. KOSTNADER OG KOSTNADSDELING.  
 

Kostnadskalkylen og kostnadsdelingen baserer seg på prinsippene angitt i veilednings-

dokumentet "Kostnadsdelingsnorm" . I dette dokument står også beskrevet de 

kostnadselementer som inngår, og som det er referert til her. 
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5.2 Kostnadskalkyle 

 

 

102594 LACHTR91 TROMS MIDT FKB-B 2019 Se PLAN JUSTERT PLAN
Kode for kobling fra bilagoversiktKostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM

kobling fra 

bilag gruppe Beskrivelse

etat Enhet Ant. Pris 660 kr

Prosj.adm. Prosjektledelse S Timer x 300,0 198 000

Div. utgifter Firma Antatt x 1,0 6 000 6 000

Grunnlag foto Signaliseringsarbeid Firma Ant.pkt x 132,0 2 850 376 200

Landmåling Firma Ant pkt x 90,0 1 250 112 500

Uavhengige kontrollpunkter Firma Ant Pkt x 10,0 2 850 28 500

Signalisering Tromsø K1902 Ant pkt 25,0 2 850 71 250

Grunnlag laser Kontrollflater Firma Ant x 12,0 4 500 54 000

Kontrollprofiler Firma Ant x

Foto GSD 7 Flyfotografering Firma km² x 68,4 7 600 519 840

Ekstra tilflyvning Firma km² x

Foto GSD 10 Flyfotografering Firma km² x 235,7 4 100 966 370

Ekstra tilflyvning Firma Fast pris x

Innlegging i DSA Innlegginnging av flyfoto i DSA S Timer x 8,0 5 280

AT 7 Aerotriangulering Firma km² x 68,4 1 000 68 400

AT 10 Aerotriangulering Firma km² x 235,7 400 94 280

Kontroll AT Kontroll Aerotriangulering S Timer x 15,0 9 900

Ajourf A Ajourføre FKB-A Firma pr bygg x 68,4 10 000 684 000

Tillegg for bygg utover estimert antall Firma pr bygg x 500

Geometriforbedre FKB-vegnett Firma km² x 68,4 200 13 680

Opsjoner veg og bygg Firma km² x 68,4 400 27 360

Opsjon vann Firma km² x 68,4 200 13 680

Konstr B Nykonstr FKB-B Firma km² x 72,1 8 000 576 800

Tillegg for bygg utover estimert antall Firma pr bygg x 500

Geometriforbedre FKB-vegnett Firma km² x 72,1 100 7 210

Opsjoner veg Firma km² x 72,1 150 10 815

Opsjon vann Firma km² x 72,1 150 10 815

Ajourf-B Ajourføre FKB-B Firma pr bygg x 163,6 4 000 654 400

Tillegg for bygg utover estimert antall Firma pr bygg x 500

Geometriforbedre FKB-vegnett Firma km² x 163,6 100 16 360

Opsjoner veg Firma km² x 163,6 100 16 360

Opsjon vann Firma km² x 163,6 150 24 540

Ortofoto 10 Ortofotoproduksjon      Firma pr km² x 304,1 700 212 870

Rektifiserte bilder Firma pris x 1,0 15 000 15 000

FKB Laser 5pkt Laserskanning, min 5 pkt/m2 Firma pr km² x 47,3 5 500 260 150

FKB-Laser8pkt Laserskanning, min 8 pkt/m2 Firma pr km² x 30,0 7 000 210 000

Periodisk AR5 Periodisk ajourhold av AR5 Firma-L km² x 418,0 910 380 395

Firma-L km2 x 250,7 1 130 283 291

Redigering Redigering, tilrettelegging, bearbeiding S timer x 250,0 165 000

Kontrollarbeid Kvalitetskontroll S timer x 250,0 165 000

Fra Forsvarsbygg Bidrag forsvarsbygg RS x 1,0 170 000 170 000

Fra Forsvarsbygg Korrigering Forsvarsbygg økonomi RS x -1,0 170 000 -170 000

Prosjektets totalkostnader  (rad 601) x SUM 6 258 246



Troms FKB-B 2019  Bekreftet avtale 

Versjon 2011-03-10            Side 7/15 

5.3 Kostnadsdeling og betalingsplan 

 

 
 

 

102 594 LACHTR91 TROMS MIDT FKB-B 2019

PLAN - KOSTNADSDELING PLAN - PARTSKOSTNAD

Kostnads 

gruppe

S
V

R
N

E
0

0

K
0

0

S
K

T
R

F

T
N

F
M

L
A

T
R

N
V

E

F
B

S
V
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N

E
0

0

K
0

0

S
K

T
R

F

T
N

F
M

L
A

T
R

N
V

E

F
B

Prosj.adm. 15,0 15,0 20,0 20,0 15,0 15,0 100,0 204 000 30 600 30 600 40 800 40 800 30 600 30 600

Grunnlag foto 16,0 8,0 42,0 21,0 8,0 5,0 100,0 588 450 94 152 47 076 247 149 123 574 47 076 29 422

Grunnlag laser 75,0 25,0 100,0 54 000 40 500 13 500

Foto GSD 7 12,0 12,0 55,0 8,0 12,0 1,0 100,0 519 840 62 381 62 381 285 912 41 587 62 381 5 198

Foto GSD 10 20,0 8,0 39,0 20,0 8,0 5,0 100,0 966 370 193 274 77 310 376 884 193 274 77 310 48 318

Innlegging i DSA 14,0 8,0 32,0 30,0 8,0 8,0 100,0 5 280 739 422 1 690 1 584 422 422

AT 7 12,0 12,0 55,0 8,0 12,0 1,0 100,0 68 400 8 208 8 208 37 620 5 472 8 208 684

AT 10 16,0 8,0 42,0 21,0 8,0 5,0 100,0 94 280 15 085 7 542 39 598 19 799 7 542 4 714

Kontroll AT 14,0 8,0 32,0 30,0 8,0 8,0 100,0 9 900 1 386 792 3 168 2 970 792 792

Ajourf A 12,0 12,0 55,0 8,0 12,0 1,0 100,0 738 720 88 646 88 646 406 296 59 098 88 646 7 387

Konstr B 27,0 7,0 39,0 16,0 7,0 4,0 100,0 605 640 163 523 42 395 236 200 96 902 42 395 24 226

Ajourf-B 16,0 8,0 42,0 21,0 8,0 5,0 100,0 711 660 113 866 56 933 298 897 149 449 56 933 35 583

Ortofoto 10 14,0 14,0 50,0 6,0 14,0 2,0 100,0 227 870 31 902 31 902 113 935 13 672 31 902 4 557

FKB Laser 5pkt 98,0 2,0 100,0 260 150 254 947 5 203

FKB-Laser8pkt 2,0 2,0 88,0 2,0 2,0 2,0 2,0 100,0 210 000 4 200 4 200 184 800 4 200 4 200 4 200 4 200

Periodisk AR5 3,0 3,0 20,0 11,0 3,0 60,0 100,0 663 686 19 911 19 911 132 737 73 005 19 911 398 212

Redigering 8,0 12,0 32,0 28,0 12,0 8,0 100,0 165 000 13 200 19 800 52 800 46 200 19 800 13 200

Kontrollarbeid 14,0 11,0 28,0 28,0 11,0 8,0 100,0 165 000 23 100 18 150 46 200 46 200 18 150 13 200

Fra Forsvarsbygg 100,0 100,0 170 000 170 000

Fra Forsvarsbygg 10,0 7,0 62,0 10,0 7,0 4,0 100,0 -170 000 -17 000 -11 900 -105 400 -17 000 -11 900 -6 800

Sum 6 258 246 1 142 619 504 368 2 412 786 900 787 504 368 613 917 9 403 170 000

BETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN

Kostnad: 6 258 246 1 142 619 504 368 2 412 786 900 787 504 368 613 917 9 403 170 000

Egeninnsats: 614 430 71 250 543 180

År Kode Å betale 5 286 209 1 142 619 504 368 2 341 536 504 368 613 917 9 403 170 000

2 018 LACF Overføre fra partskonto 787 787

2 019 F Faktura 1 322 616 900 000 314 000 8 616 100 000

2 019 LACF Overføre fra partskonto

2 020 F Faktura 913 000 243 000 300 000 300 000 70 000

2 021 F Faktura 205 000 205 000

2 021 LACF Partskonto

Alle Fra E/K-fordeling 2 846 734 505 000 2 341 734

REST -1 928 -381 -632 -198 -632 -83 0 0

102594 LACHTR91 TROMS MIDT FKB-B 2019

B NØKKEL PLAN - FORDELING KOMMUNER PLAN - KOSTNAD PR KOMMUNE

 Kostnads gruppe

K
o
l 
i 
a
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a
b
e
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P
ro
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t
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1

9
0

2

K
1
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4
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Sum Sum K
1
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1
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3

K
1
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3

9

K
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9
4

0

Prosj.adm. L Ortofoto 10 30,4 7,2 9,3 30,1 15,1 8,0 100,0 40 800 12 384 2 952 3 783 12 263 6 172 3 247

Grunnlag foto L Ortofoto 10 30,4 7,2 9,3 30,1 15,1 8,0 100,0 247 149 75 014 17 880 22 919 74 283 37 385 19 668
Grunnlag laser 100,0 100,0 13 500 13 500
Foto GSD 7 I FKB-A ajour 100,0 100,0 285 912 285 912

Foto GSD 10 M sum FKB-B 10,1 9,3 12,0 38,8 19,5 10,3 100,0 376 884 38 216 35 178 45 092 146 149 73 554 38 696

Innlegging i DSA L Ortofoto 10 30,4 7,2 9,3 30,1 15,1 8,0 100,0 1 690 513 122 157 508 256 134

AT 7 I FKB-A ajour 100,0 100,0 37 620 37 620

AT 10 M sum FKB-B 10,1 9,3 12,0 38,8 19,5 10,3 100,0 39 598 4 015 3 696 4 738 15 355 7 728 4 066

Kontroll AT L Ortofoto 10 30,4 7,2 9,3 30,1 15,1 8,0 100,0 3 168 962 229 294 952 479 252

Ajourf A I FKB-A ajour 100,0 100,0 406 296 406 296

Konstr B k FKB-B ny 33,1 1,0 18,4 47,4 100,0 236 200 78 296 2 293 43 571 112 039

Ajourf-B J FKB-B ajour 13,0 9,1 35,0 28,1 14,8 100,0 298 897 38 915 27 222 104 504 84 042 44 213

Ortofoto 10 L Ortofoto 10 30,4 7,2 9,3 30,1 15,1 8,0 100,0 113 935 34 581 8 243 10 565 34 244 17 234 9 067

FKB Laser 5pkt N Laser 5 pkt 100,0 100,0

FKB-Laser8pkt O Laser 8 pkt 100,0 100,0 184 800 184 800

Periodisk AR5 E Kart areal AR5 57,7 19,0 23,3 100,0 132 737 76 589 25 220 30 928

Redigering L Ortofoto 10 30,4 7,2 9,3 30,1 15,1 8,0 100,0 52 800 16 026 3 820 4 896 15 870 7 987 4 202

Kontrollarbeid L Ortofoto 10 30,4 7,2 9,3 30,1 15,1 8,0 100,0 46 200 14 023 3 342 4 284 13 886 6 988 3 677

Fra Forsvarsbygg

Fra Forsvarsbygg 70,0 30,0 100,0 -105 400 -73 780 -31 620

2 412 786 1 202 158 119 479 135 901 530 053 267 046 158 149

BETALINGSOVERSIKT PLAN - BETALINGSOVERSIKT

Kostnad 2 412 786 1 202 158 119 479 135 901 530 053 267 046 158 149

Egeninnsats 71 250 71 250

År Kode Tekst Å betale 2 341 536 1 130 908 119 479 135 901 530 053 267 046 158 149

2 018 LACF Partskonto 257 094 257 094

2 019 F Faktura 1 037 000 635 000 32 000 70 000 150 000 100 000 50 000

2 019 LACF Partskonto 335 640 239 000 2 000 74 125 6 701 13 814

2 020 F Faktura 308 000 26 000 66 000 106 000 60 000 50 000

2 021 F Faktura 404 000 60 000 200 000 100 000 44 000

2 021 LACF Partskonto

-198 -186 -521 -99 -72 345 335
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I tabellene viser de grønne tallene det hver enkelt part skal betale og de hvite feltene under 

viser forslag til betalingsplan. 

 

Beløpene som hver enkelt part skal betale i henhold til oversikten over vil bli fakturert fra 

prosjektledelsen. Partene har anledning til å avvike betalingsplanen i tid. Dette må i så fall 

avtales med prosjektledelsen. 

 

5.4 Prosjektregnskap 

 

Ved prosjektets slutt legges det fram et endelig prosjektregnskap, og det foretas endelig 

oppgjør. (Større avvik som måtte komme under prosjektets gang skal rapporteres til partene 

raskest mulig.) 
 

102594 LACHTR91 TROMS MIDT FKB-B 2019

B NØKKEL PLAN - FORDELING EVERK PLAN - KOSTNAD PR EVERK

 Kostnads gruppe

(T
a
s
 f

ra
 K

 t
a
b
e
ll)

P
ro

d
u
k
t

E
T

K

E
Y

M

Sum Sum E
T

K

E
Y

M

Prosj.adm. L Ortofoto 10 92,0 8,0 100,0 30 600 28 165 2 435

Grunnlag foto L Ortofoto 10 92,0 8,0 100,0 47 076 43 330 3 746
Grunnlag laser
Foto GSD 7 I FKB-A ajour 100,0 100,0 62 381 62 381

Foto GSD 10 M sum FKB-B 89,7 10,3 100,0 77 310 69 372 7 938

Innlegging i DSA L Ortofoto 10 92,0 8,0 100,0 422 389 34

AT 7 I FKB-A ajour 100,0 100,0 8 208 8 208

AT 10 M sum FKB-B 89,7 10,3 100,0 7 542 6 768 774

Kontroll AT L Ortofoto 10 92,0 8,0 100,0 792 729 63

Ajourf A I FKB-A ajour 100,0 100,0 88 646 88 646

Konstr B k FKB-B ny 100,0 100,0 42 395 42 395

Ajourf-B J FKB-B ajour 85,2 14,8 100,0 56 933 48 511 8 422

Ortofoto 10 L Ortofoto 10 92,0 8,0 100,0 31 902 29 363 2 539

FKB Laser 5pkt N Laser 5 pkt 100,0 100,0

FKB-Laser8pkt O Laser 8 pkt 100,0 100,0 4 200 4 200

Periodisk AR5 E Kart areal AR5 79,2 20,8 100,0 19 911 15 778 4 133

Redigering L Ortofoto 10 92,0 8,0 100,0 19 800 18 224 1 576

Kontrollarbeid L Ortofoto 10 92,0 8,0 100,0 18 150 16 706 1 444

Fra Forsvarsbygg

Fra Forsvarsbygg 100,0 100,0 -11 900 -11 900

504 368 471 265 33 103

BETALINGSOVERSIKT PLAN - BETALINGSOVERSIKT

Kostnad 504 368 471 265 33 103

Egeninnsats

År Kode Tekst 504 368 471 265 33 103

2 018 LACF partskonto

2 019 F Faktura 283 000 250 000 33 000

2 019 LACF partskonto

2 020 F Faktura 222 000 222 000

2 021 F Faktura

2 021 LACF partskonto

-632 -735 103
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6. PLAN  FOR  GJENNOMFØRING 

 

Prosjektet gjennomføres i tidsrommet 2019-01-01 til 2021-12-31 etter følgende 

framdriftsplan:  

 

Utlysning og valg av firma: Mars-Mai 2019 

Fotografering: Jun-Jul 2019 

Kartkonstruksjon: Okt 2019-Feb 2020 

Kontroll og bearbeiding: Mars-Apr 2020 

AR5: Jun 2020-Apr 2021 

Avslutning: Mai 2021 

 

 

 

7. EGENINNSATS 

 

Egeninnsatsen skal gjennomføres og dokumenteres på lik linje med kjøp av tjenester hos 

eksterne firmaer. Dette betyr at den som utfører egeninnsats skal dokumentere denne overfor 

prosjektledelsen. Dokumentasjon av utført arbeid gjøres etter aktuell standard. 

( eks. oppmålingsarbeider skal dokumenteres etter Geodatastandarden) 

 

Timebasert egeninnsats skal dokumenteres skriftlig.  

 

Den enkelte part plikter å stille personell og andre ressurser til rådighet som avtalt i prosjektet, 

og utføre egeninnsatsen til rett tid i henhold til plan for gjennomføring. Det vises til avsnitt 6 

Plan for gjennomføring og avsnitt 13 Dagmulkt. 

 

8. LEVERANSER 

8.1 FKB 

FKB-data etablert i dette prosjektet skal leveres ihht siste gjeldende versjon av SOSI Del 3 

Produktspesifikasjon for FKB. Data som er levert i prosjektet skal være kvalitetskontrollert 

med SOSI-kontroll eller tilsvarende, og det skal medfølge rapporter fra kontrollene. 

 

 Hvis ikke annet er avtalt, så gjennomføres leveransen ved at partene informeres når FKB-data 

og FKB-produkter er lagt ut på produktserveren for nedlasting. I tillegg vil dataene, når de er 

ferdigstilt, være tilgjengelig på produktserveren til Kartverket for distribusjon av data innen 

Norge digitalt samarbeidet. 

 

8.2 Ortofoto 

Ortofoto etablert i dette prosjektet skal leveres ihht gjeldende versjon av produktspesifikasjon 

for ortofoto.  

 

Ortofotoene vil bli tilgjengelig først som rektifiserte bilder, deretter som ortofoto tilgjengelig 

for nedlasting i forvaltningsløsningen Norge i bilder. 

 

8.3 Høydedata 

Lidardataene gjøres tilgjengelig for bruk og nedlasting i Hoydedata.no. 
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9.  RETTIGHETER  

9.1 Generelt 

Partene er enige om at bestemmelsene i kapitel 7. Rettigheter, versjon 24-10-2006, i 

Geovekst-veiledningsdokumentasjon skal gjøres gjeldende for dette prosjektet. Eventuelle 

avvik og presiseringer er beskrevet under pkt. 9.2. 

Partene er videre enige om at Veiledningsperm kap. 15 òSalg av digitale FKB-produkter og 

ortofoto"  gjøres gjeldene for dette prosjektet (jfr. Kap. 10 i denne avtalen) 

 

9.2 Avvik og presiseringer 

For opsjonene i prosjektet er rettighetsforholdene som følger : Alle har rettigheter til dataene 

 

9.3  Norge digitalt (ND) 

Det faglige og praktiske ansvaret for basis geodata ivaretas (i henhold til Plan- og 

Bygningsloven §  2-1 og kart- og planforskriftens §5) dels av kommuner i egen regi, dels 

gjennom Geovekst-samarbeidet og dels av Kartverket.  

 

Produktene fra Geovekst gjøres tilgjengelig for alle parter i Norge digitalt i henhold til priser 

og finansieringsmodell som fremgår av Generelle vilkår for Norge digitalt-samarbeidet. 

Partene i Norge digitalt får en bruksrett til data.  Hva bruksretten omfatter er beskrevet i 

Kapittel 6. Rettigheter til data i Generelle vilkår. 

 

Kartverket er tillagt ansvaret for å etablere og vedlikeholde landsdekkende produkter i 

henhold til årlige tildelingsbrev fra Miljøverndepartementet. 

 

Rettigheter til basis geodata endres ikke når dataene gjøres tilgjengelig for partene i Norge 

digitalt. 

 

Partene i Norge digitalt betaler en årlig avgift for tilgang til basis geodata og hovedprinsippet 

er at andelsfinansieringen i sin helhet tilbakeføres til rettighetshaverne. Partene er enige om at 

målsettingen er at andelsfinansieringen skal gå til videre etablering, drift og vedlikehold av 

datagrunnlaget i regi av rettighetshaverne (Geovekst-partene). 

 

10. SALG OG  INNTEKTER  

 

Det vises til dokumentene vedrørende rettigheter nevnt under pkt. 10.1, som beskriver hvem 

som har rett til å selge data, og hvordan inntektene ved salg skal tilbakeføres til prosjekt/ 

rettighetshavere. 

 

10.1 Salg  

 

Retningslinjer om hvem som kan selge FKB-data, FKB-produkter og ortofoto, 

, prisregulativ og avtaleformularer er fastsatt av Geovekst-forum i 

Veiledningsdokumentasjonens kap. 15 òSalg av digitale FKB-produkter og ortofotoò. Her er 

også formidling til det kommersielle markedet beskrevet. 
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Den som selger data plikter å føre regnskap over dette og framlegge dette for partene minst en 

gang per år.  Disponering av inntekter ved salg avgjøres av partene i fellesskap. 

 

 

11. AVTALE OM FORVALTNING OG DRIFT  

 

Ved inngåelse av denne etableringsavtale er partene enige om at:  

 

Data etablert i henhold til denne avtale skal underlegges eksisterende avtale for drift og 

vedlikehold i alle de aktuelle kommunene. 

 

 

12. AVTALENS VARIGHET  

 

Avtalen trer i kraft når den er underskrevet av alle partene og gjelder til etableringsarbeidet er 

sluttført og godkjent skriftlig av avtalepartene. 

 

 

13. DAGMULKT  

 

En part som ikke utfører egeninnsats i henhold til avtalt plan for gjennomføring, se avsnitt 5 

Plan for gjennomføring, skal avkreves dagmulkt. Dagmulkten utgjør 0,15% av verdien av 

partens egeninnsats i prosjektet per kalenderdag, men begrenset til maksimalt 100 

kalenderdager.  

Dagmulkten skal legges inn i prosjektregnskapet som en reduksjon av egeninnsatsen til 

aktuell part, og dermed bidra til justert betalingsbehov for partene. 

 

14. MISLIGHOLD  

 

En part kan bli ekskludert fra samarbeidet dersom vedkommende i vesentlig grad 

misligholder sine forpliktelser etter avtalen og forholdet ikke er rettet etter at prosjektledelsen 

på vegne av de øvrige partene i prosjektet skriftlig har gitt vedkommende frist på 30 dager til 

å rette forholdet, og samtidig varsler om at dette er konsekvensen dersom forholdet ikke er 

rettet innen fristen. 

 

Part som går ut av samarbeidet på denne måte skal levere tilbake til prosjektet alt materiell 

som er i vedkommendes besittelse, og som vedkommende part ikke har rettighetene til i 

henhold til bestemmelsene om rettigheter, jfr. avsnitt 8 Rettigheter. 

 

 

15. SAMARBEID  

 

Hver av partene skal oppnevne en person som skal være vedkommende parts kontaktperson 

under utøvelsen av avtalen. Hver av partene kan med 10 dagers varsel kreve møte for å drøfte 

spørsmål i forbindelse med avtalen. 

Alle meldinger, pålegg, krav m.v. i medhold av avtalen skal gis skriftlig til partene ved deres 

kontaktpersoner. 

 

 

16. ENDRINGER 
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Endringer eller tillegg til avtalen er kun gyldige når de er skriftlige og undertegnet av partenes 

kontaktpersoner. Det føres egen endrings- og tilleggsprotokoll. 

 

 

17. RETTSVALG OG TVISTER  

 

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. 

 

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkningen av avtalen, skal 

tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen to 

måneder, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske 

domstoler. 

Det gjøres nødvendige tillempinger når flere statsetater er part i samme avtale. 
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18. UNDERSKRIFTER  

 

Hver av partene mottar likelydene eksemplarer av denne avtalen. Mottatt avtale undertegnes 

og returneres i sin helhet til Kartverket, som arkiverer avtalene (registreres i E-kontor).  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

VEDLEGG TIL AVTALEN:  

 

Vedlegg 1:   Kartbilag 
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Grønn ï Ajourføring FKB-A/B 

Lilla ï Nykonstruksjon FKB-B 
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 Laser 8 pkt 

 

 Laser 5 pkt 

 


